

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 737 «О внесении изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» в части разработки конструкторской документации и сертификации полувагонов исходных моделей 12-532, 12-753, 12-119, 12-141, 12-764, 12-757, 12-132, 12-1505, 12-295, 12-1592, 12-127 с продлением срока службы

№ п/п	Наименование работ	Состояние вопроса			
		План	Факт.	Ответственный	Примечание
1	Сбор предложений по объединению вагонов в группы	июль 2014	июль 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
2	Проведение конкурса на выбор исполнителя работ по разработке Комплекта документов (КД), включающего технические условия (ТУ), чертежи, перечень испытаний	август 2014	август 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
3	Обсуждение 1 редакции документации (ТУ)	август 2014	август 2014	ФБУ «РС ФЖТ», Минтранс России, Минпромторг России, НП ОВС, заинтересованные организации	выполнено
4	Доработка ТУ по замечаниям	сентябрь 2014	сентябрь 2014	ОАО «ВНИИЖТ»	выполнено
5	Обсуждение 2 редакции документации (ТУ, КД) и ее доработка	сентябрь – октябрь 2014	сентябрь – октябрь 2014	ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «ВНИИЖТ», Минтранс России, Минпромторг России, НП ОВС, заинтересованные организации	выполнено
6	Передача от разработчика окончательной версии ТУ и КД	3 октября 2014	3 октября 2014	ОАО «ВНИИЖТ»	выполнено
7	Получение запроса от ВРП, отправка проекта технической документации на ВРП	3 октября 2014	3 октября 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
8	Отправка проектов программы и методики приемочных испытаний от Вагоноремонтного предприятия (ВРП) в ОАО «РЖД» на согласование	17 октября 2014	20 октября 2014	ОАО «ВРК-2»	выполнено
		06 октября 2014	06 октября 2014	ОАО «Рославльский ВРЗ»	выполнено
		31 октября 2014	06 ноября 2014	ЗАО «ТСЗ Титран- Экспресс»	выполнено
9	Получение согласования программы и методики приемочных испытаний от ОАО «РЖД»	31 октября 2014	20 марта 2015	ОАО «РЖД», ОАО «ВРК- 2»	выполнено
		20 октября 2014	27 апреля 2015	ОАО «РЖД», ОАО «Рославльский ВРЗ»	выполнено
		14 ноября 2014	19 декабря 2014	ОАО «РЖД», ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»	выполнено
10	Подача заявителем заявки на проведение сертификации	15 сентября 2014	15 сентября 2014	ОАО «ВРК-2» (депо Челябинск)	выполнено
		15 сентября 2014	18 августа 2014	ОАО «Рославльский ВРЗ»	выполнено
		15 октября 2014	14 октября 2014	ЗАО «ТСЗ Титран- Экспресс»	выполнено
11	Выдача решения по заявке и подготовка договора на сертификацию	01 октября 2014	01 октября 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ОАО	выполнено

					«ВРК-2»)	
			01 октября 2014	19 сентября 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ОАО «Рославльский ВРЗ»)	выполнено
			07 ноября 2014	28 октября 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»)	выполнено
12	Объявление конкурса на проведение испытаний		21 октября 2014	21 октября 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ОАО «ВРК-2»)	выполнено
			21 октября 2014	23 сентября 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ОАО «Рославльский ВРЗ»)	выполнено
			17 ноября 2014	17 ноября 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»)	выполнено
13	Конкурс по выбору Испытательного центра (ИЦ) и подведение итогов		24 октября 2014	24 октября 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ОАО «ВРК-2»)	выполнено
			24 октября 2014	30 сентября 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ОАО «Рославльский ВРЗ»)	выполнено
			28 ноября 2014	28 ноября 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»)	выполнено
14	Подготовка и передача заявителю договора на проведение работ по испытаниям		30 октября 2014	29 октября 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ОАО «ВРК-2»)	выполнено
			30 сентября 2014	30 сентября 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ОАО «Рославльский ВРЗ»)	выполнено
			05 декабря 2014	28 ноября 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»)	выполнено
15	Подготовка и передача в ИЦ договора на проведение испытаний		28 октября 2014	29 октября 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ОАО «ВРК-2»)	выполнено
			03 октября 2014	03 октября 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ОАО «Рославльский ВРЗ»)	выполнено
			05 декабря 2014	28 ноября 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»)	выполнено
16	Отбор образца для проведения сертификационных испытаний		12 ноября 2014	22 декабря 2014	ОАО «ВРК-2», ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
			12 ноября 2014	14 ноября 2014	ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «Рославльский ВРЗ»	выполнено
			26 ноября 2014	26 ноября 2014	ФБУ «РС ФЖТ», ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»	выполнено
17	Проведение сертификационных испытаний		05 декабря 2014	20 января 2015	ИЦ, ОАО «РЖД», ОАО «ФГК», ОАО «ВРК-2»	выполнено
			05 декабря 2014	16 января 2015	ИЦ, ФБУ «РС ФЖТ»,	выполнено

					ОАО «РЖД», ОАО «Рославльский ВРЗ»	
			19 декабря 2014	23 декабря 2014	ИЦ, ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «РЖД», ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»	выполнено
18	Получение уведомления от ВРП о готовности к анализу состояния производства		21 ноября 2014	02 апреля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «ВРК-2»	выполнено
			21 ноября 2014	24 апреля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «Рославльский ВРЗ»	выполнено
			05 декабря 2014	23 декабря 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»	выполнено
19	Проведение анализа состояния производства		28 ноября 2014	23 апреля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «ВРК-2»	выполнено
			28 ноября 2014	28 мая 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «Рославльский ВРЗ»	выполнено
			19 декабря 2014	25 декабря 2014	ФБУ «РС ФЖТ», ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»	выполнено
20	Передача заявителю протоколов сертификационных испытаний		08 декабря 2014	29 апреля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «ВРК-2»	выполнено
			08 декабря 2014	05 февраля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «Рославльский ВРЗ»	выполнено
			22 декабря 2014	26 декабря 2014	ФБУ «РС ФЖТ», ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»	выполнено
21	Проведение приемочной комиссии, утверждение ТУ		09 декабря 2014	31 марта 2015	ОАО «ВРК-2»	выполнено
			09 декабря 2014	29 мая 2015	ОАО «Рославльский ВРЗ»	выполнено
			23 декабря 2014	29 декабря 2014	ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»	выполнено
22	Заключение договора с ВРП на передачу комплекта утвержденной документации	Выдача сертификата	10 ноября 2014	23 апреля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ПГУПС, ОАО «ВРК-2»	выполнено
			10 ноября 2014	28 мая 2015	ОАО «Рославльский ВРЗ», ПГУПС, ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
			20 декабря 2014	29 декабря 2014	ФБУ «РС ФЖТ», ПГУПС, ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»	выполнено
23	Подготовка Комплексного заключения о возможности выдачи сертификата соответствия, выдача сертификата		22 декабря 2014	02 июня 2015	ФБУ «РС ФЖТ» (ОАО «ВРК-2»)	выполнено

			22 декабря 2014	04 июня 2015	ФБУ «РС ФЖТ» (ОАО «Рославльский ВРЗ»)	выполнено
			26 декабря 2014	29 декабря 2014	ФБУ «РС ФЖТ» (ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»)	выполнено
24	Корректировка ремонтной документации по результатам приемочных испытаний		20 декабря 2014	27 апреля 2015	ОАО «ВРК-2»	выполнено
			20 декабря 2014	26 апреля 2015	ОАО «Рославльский ВРЗ»	выполнено
			26 декабря 2014	26 декабря 2014	ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»	выполнено
25	Подготовка документов и проведение комиссии Росжелдор по расширению клейма (на право ремонта по ТУ)		28 ноября 2014	23 апреля 2015	Росжелдор, ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «ВРК-2»	выполнено
			28 ноября 2014	28 мая 2015	Росжелдор, ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «Рославльский ВРЗ»	выполнено
			19 декабря 2014	25 декабря 2014	Росжелдор, ФБУ «РС ФЖТ», ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»	выполнено
26	Получение (изменение области применения присвоенного ранее) условного номера клеймения (разрешения на производство ремонта)	Расширение клейма	29 декабря 2014	22 июня 2015	Росжелдор, Дирекция Совета СНГ, ОАО «ВРК-2»	выполнено
			29 декабря 2014		Росжелдор, Дирекция Совета СНГ, ОАО «Рославльский ВРЗ»	<i>запланировано на 28.09.2015</i>
			29 декабря 2014	28 января 2015	Росжелдор, Дирекция Совета СНГ, ЗАО «ТСЗ Титран-Экспресс»	выполнено
27	Согласование ТУ на комиссии Совета стран СНГ и Балтии	Включение модели в СМГВ	27 января 2015	29 января 2015	Дирекция Совета СНГ	выполнено для моделей 12-600-01, 12-600-02, 12-600-05
28	Ввод модели вагона в справочник "Модели грузовых вагонов" (СМГВ)		03 февраля 2015	29 января 2015	ИВЦ ЖА	выполнено для моделей 12-600-01, 12-600-02, 12-600-05

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 737 «О внесении изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» в части разработки конструкторской документации и сертификации вагонов-хопперов исходной модели 19-752 с продлением срока службы

№ п/п	Наименование работ		Состояние вопроса			
			План	Факт.	Ответственный	Примечание
1	Сбор предложений по объединению вагонов в группы	Разработка КД	июль 2014	июль 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
2	Проведение конкурса на выбор исполнителя работ по разработке Комплекта документов (КД), включающего технические условия (ТУ), чертежи, перечень испытаний		август 2014	август 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
3	Обсуждение 1 редакции документации (ТУ)		сентябрь 2014	сентябрь 2014	ФБУ «РС ФЖТ», Минтранс России, Минпромторг России, НП ОВС, заинтересованные организации	выполнено
4	Доработка ТУ по замечаниям		сентябрь 2014	сентябрь 2014	ОАО «ВНИИЖТ»	выполнено
5	Обсуждение 2 редакции документации (ТУ, КД) и ее доработка		сентябрь – октябрь 2014	сентябрь – октябрь 2014	ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «ВНИИЖТ», Минтранс России, Минпромторг России, НП ОВС, заинтересованные организации	выполнено
6	Передача от разработчика окончательной версии ТУ и КД		3 октября 2014	3 октября 2014	ОАО «ВНИИЖТ»	выполнено
7	Получение запроса от ВРП, отправка проекта технической документации на ВРП	Приемочные испытания (комиссия)	3 октября 2014	3 октября 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
8	Отправка проектов программы и методики приемочных испытаний от Вагоноремонтного предприятия (ВРП) в ОАО «РЖД» на согласование		6 октября 2014	6 октября 2014	ОАО «Рославльский ВРЗ»	выполнено
9	Получение согласования программы и методики приемочных испытаний от ОАО «РЖД»		20 октября 2014		ОАО «РЖД», ОАО «Рославльский ВРЗ»	<i>Программа и методика на согласовании в ОАО «РЖД»</i>
10	Подача заявителем заявки на проведение сертификации		18 августа 2014	18 августа 2014	ОАО «Рославльский ВРЗ»	выполнено
11	Выдача решения по заявке и подготовка договора на сертификацию		30 сентября 2014	30 сентября 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
12	Объявление конкурса на проведение испытаний		01 октября 2014	01 октября 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
13	Конкурс по выбору Испытательного центра (ИЦ) и подведение итогов		09 октября 2014	09 октября 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
14	Подготовка и передача заявителю договора на проведение работ по испытаниям		01 октября 2014	01 октября 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
15	Подготовка и передача в ИЦ договора на проведение испытаний		03 октября 2014	03 октября 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
16	Отбор образца для проведения сертификационных испытаний		29 октября 2014	31 октября 2014	ОАО «Рославльский ВРЗ», ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
17	Проведение сертификационных испытаний	19 ноября 2014	13 марта 2015	ИЦ, ОАО «РЖД», ОАО «Рославльский ВРЗ»	выполнено	
18	Получение уведомления от ВРП о готовности к анализу состояния		10 ноября 2014		ОАО «Рославльский ВРЗ»	не требуется в

	производства					соответствии со схемой сертификации
19	Проведение анализа состояния производства		17 ноября 2014		ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «Рославльский ВРЗ»	не требуется в соответствии со схемой сертификации
20	Передача заявителю протоколов сертификационных испытаний		24 ноября 2014	27 марта 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ИЦ, ОАО «РЖД», ОАО «Рославльский ВРЗ»	выполнено
21	Проведение приемочной комиссии, утверждение ТУ		09 декабря 2014		ОАО «Рославльский ВРЗ»	<i>запланировано на 14-18.09.2015</i>
22	Заключение договора с ВРП на передачу комплекта утвержденной документации		10 ноября 2014	11 ноября 2014	ОАО «Рославльский ВРЗ», ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
23	Подготовка Комплексного заключения о возможности выдачи сертификата соответствия, выдача сертификата	Выдача сертификата	22 декабря 2014		ФБУ «РС ФЖТ»	<i>запланировано на 25.09.2015</i>
24	Корректировка ремонтной документации по результатам приемочных испытаний		19 декабря 2014		ОАО «Рославльский ВРЗ»	<i>запланировано на 21.09.2015</i>
25	Подготовка документов и проведение комиссии Росжелдор по расширению клейма (на право ремонта по ТУ)	Расширение клейма	17 ноября 2014	28 мая 2015	Росжелдор, ОАО «Рославльский ВРЗ»	выполнено
26	Получение (изменение области применения присвоенного ранее) условного номера клеймения (разрешения на производство ремонта)		29 декабря 2014		ОАО «Рославльский ВРЗ», Росжелдор, Дирекция Совета СНГ	<i>запланировано на 28.09.2015</i>
27	Согласование ТУ на комиссии Совета стран СНГ и Балтии	Включение модели в СМГВ			Дирекция Совета СНГ	
28	Ввод модели вагона в справочник "Модели грузовых вагонов" (СМГВ)				ИВЦ ЖА	

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 737 «О внесении изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» в части разработки конструкторской документации и сертификации вагонов-цистерн исходных моделей 15-1443, 15-1443-02, 15-1443-03, 15-1443-10, 15-1443-Р, 15-1428, 15-890-01, 15-1443-15, модернизированных с продлением срока службы

№ п/п	Наименование работ	Состояние вопроса			
		План	Факт.	Ответственный	Примечание
1	Сбор предложений по объединению вагонов в группы	август 2014	август 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
2	Проведение конкурса на выбор исполнителя работ по разработке Комплекта документов (КД), включающего технические условия (ТУ), чертежи, перечень испытаний	сентябрь 2014	сентябрь 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
3	Обсуждение 1 редакции документации (ТУ)	27 октября 2014	31 октября 2014, 13 ноября 2014	ФБУ «РС ФЖТ», Минтранс России, Минпромторг России, НП ОВС и др.	выполнено
4	Доработка ТУ по замечаниям	07 ноября 2014	21 ноября 2014	ОАО «ВНИИЖТ»	выполнено
5	Обсуждение 2 редакции документации (ТУ, КД) и ее доработка	14 ноября 2014	09 декабря 2014	ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «ВНИИЖТ», Ростехнадзор, Минтранс России, Минпромторг России, НП ОВС и др.	Выполнено, вторая редакция ТУ разослана заинтересованным сторонам и размещена на сайте ФБУ «РС ФЖТ».
6	Передача от разработчика окончательной версии ТУ и КД	24 ноября 2014		ОАО «ВНИИЖТ», Ростехнадзор	<i>согласование ТУ от Ростехнадзора не получено</i>
7	Получение запроса от ВРП, отправка проекта технической документации на ВРП	24 ноября 2014		ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «ВНИИЖТ»	<i>актуальная редакция проекта ТУ размещена на сайте ФБУ «РС ФЖТ»</i>
8	Отправка проектов программы и методики приемочных испытаний от Вагоноремонтного предприятия (ВРП) в ОАО «РЖД» на согласование	24 ноября 2014		АО «Титран-экспресс», ОАО «ВНИИЖТ»	
9	Получение согласования программы и методики приемочных испытаний от ОАО «РЖД»	8 декабря 2014		ОАО «РЖД»	
10	Подача заявителем заявки на проведение сертификации	31 октября 2014	29 декабря 2014	ВРК-2, 8 заявок	выполнено
		31 октября 2014	15 июня 2015	ВРК-3 депо Ужур	выполнено
		31 октября 2014	21 мая 2015	ВРК-1 депо Нижнеудинск	выполнено
		31 декабря 2014	31 декабря 2014	АО «Титран-экспресс»	выполнено
11	Выдача решения по заявке и подготовка договора на сертификацию	07 ноября 2014	27 января 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-2	выполнено
		15 июля 2015	07 июля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-3 депо Ужур	выполнено
		21 июня 2015	05 июня 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-1 депо Нижнеудинск	выполнено

			16 января 2015	16 января 2015	ФБУ «РС ФЖТ», АО «Титран-экспресс»	выполнено
12	Объявление конкурса на проведение испытаний		13 ноября 2014	13 августа 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-2	выполнено
			25 августа 2015	13 августа 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-3 депо Ужур	выполнено
			17 августа 2015	13 августа 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-1 депо Нижнеудинск	выполнено
			27 января 2015	27 января 2015	ФБУ «РС ФЖТ», АО «Титран-экспресс»	выполнено
13	Конкурс по выбору Испытательного центра (ИЦ) и подведение итогов		19 ноября 2014	19 августа 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-2, ИЦ	выполнено
			31 августа 2015	19 августа 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-3 депо Ужур	выполнено
			25 августа 2015	19 августа 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-1 депо Нижнеудинск	выполнено
			30 января 2015	29 января 2015	ФБУ «РС ФЖТ», АО «Титран-экспресс»	выполнено
14	Подготовка и передача заявителю договора на проведение работ по испытаниям		26 ноября 2014		ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-2	<i>запланировано на 31.08.2015</i>
			27 августа 2015		ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-3 депо Ужур	<i>запланировано на 31.08.2015</i>
			27 августа 2015		ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-1 депо Нижнеудинск	<i>запланировано на 31.08.2015</i>
			12 февраля 2015	03 февраля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», АО «Титран-экспресс»	выполнено
15	Подготовка и передача в ИЦ договора на проведение испытаний		24 ноября 2014		ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-2	<i>запланировано на 28.08.2015</i>
					ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-3 депо Ужур	<i>запланировано на 28.08.2015</i>
					ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-1 депо Нижнеудинск	<i>запланировано на 28.08.2015</i>
			12 февраля 2015	12 февраля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «Титран-экспресс»	выполнено
16	Отбор образца для проведения сертификационных испытаний		15 декабря 2015		ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-2	<i>будет запланировано после согласования проекта ТУ со стороны Ростехнадзора</i>
			31 сентября 2015		ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-3 депо Ужур	
			31 сентября 2015		ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-1 депо Нижнеудинск	
			27 февраля 2015		ФБУ «РС ФЖТ», АО «Титран-экспресс»	

17	Проведение сертификационных испытаний		15 февраля 2015		ИЦ	
18	Получение уведомления от ВРП о готовности к анализу состояния производства		24 января 2015		ВРП	
19	Проведение анализа состояния производства		31 января 2015		ФБУ «РС ФЖТ»	
20	Передача заявителю протоколов сертификационных испытаний		17 февраля 2015		ФБУ «РС ФЖТ»	
21	Проведение приемочной комиссии, утверждение ТУ		19 февраля 2015		ВРП	
22	Заключение договора с ВРП на передачу комплекта утвержденной документации		10 декабря 2015		ВРП, ФБУ «РС ФЖТ»	
23	Подготовка Комплексного заключения о возможности выдачи сертификата соответствия, выдача сертификата	Выдача сертификата	25 февраля 2015		ФБУ «РС ФЖТ»	
24	Корректировка ремонтной документации по результатам приемочных испытаний		25 февраля 2015		ВРП	
25	Подготовка документов и проведение комиссии Росжелдор по расширению клейма (на право ремонта по ТУ)	Расширение клейма	31 января 2015		Росжелдор	
26	Получение (изменение области применения присвоенного ранее) условного номера клеймения (разрешения на производство ремонта)		28 февраля 2015		ВРП, Росжелдор, Дирекция Совета СНГ	
27	Согласование ТУ на комиссии Совета стран СНГ и Балтии	Включение модели в СМГВ			Дирекция Совета СНГ	
28	Ввод модели вагона в справочник "Модели грузовых вагонов" (СМГВ)				ИВЦ ЖА	
29	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 397, предусматривающего исключение из Административного регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта выполнение государственной функции по продлению срока службы грузовых вагонов, пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава.	Изменение нормативной базы	30 июня 2015		Минтранс России, Росжелдор	

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 737 «О внесении изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» в части разработки конструкторской документации и сертификации вагонов-цистерн 15-1427, 15-1547, 15-1566, 15-871 и др. с продлением срока службы

№ п/п	Наименование работ		Состояние вопроса			
			План	Факт.	Ответственный	Примечание
1	Сбор предложений по объединению вагонов в группы	Разработка КД	август 2014	август 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
2	Проведение конкурса на выбор исполнителя работ по разработке Комплекта документов (КД), включающего технические условия (ТУ), чертежи, перечень испытаний		сентябрь 2014	сентябрь 2014, договор на разработку от 15.09.2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
3	Обсуждение 1 редакции документации (ТУ)		27 октября 2014		ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «ВНИИЖТ», Ростехнадзор, Минтранс России, Минпромторг России, НП ОВС, заинтересованные организации	<i>согласование ТУ на цистерны 15-1443 от Ростехнадзора не получено, разработки по иным моделям не ведутся</i>
4	Доработка ТУ по замечаниям		14 ноября 2014		ОАО «ВНИИЖТ», Ростехнадзор	
5	Обсуждение 2 редакции документации (ТУ, КД) и ее доработка		05 декабря 2014		ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «ВНИИЖТ», Ростехнадзор, Минтранс России, Минпромторг России, НП ОВС, заинтересованные организации	
6	Передача от разработчика окончательной версии ТУ и КД		15-30 марта 2015		ОАО «ВНИИЖТ»	
7	Получение запроса от ВРП, отправка проекта технической документации на ВРП	Приемочные испытания (комиссия)	01 апреля 2015		ФБУ «РС ФЖТ»	
8	Отправка проектов программы и методики приемочных испытаний от Вагоноремонтного предприятия (ВРП) в ОАО «РЖД» на согласование		02 апреля 2015		ВРП	
9	Получение согласования программы и методики приемочных испытаний от ОАО «РЖД»		16 апреля 2015		ОАО «РЖД»	
10	Подача заявителем заявки на проведение сертификации		16 февраля 2015		ВРП	<i>заявки не поступали</i>
11	Выдача решения по заявке и подготовка договора на сертификацию		24 февраля 2015		ФБУ «РС ФЖТ»	
12	Объявление конкурса на проведение испытаний		27 февраля 2015		ФБУ «РС ФЖТ»	
13	Конкурс по выбору Испытательного центра (ИЦ) и подведение итогов		06 февраль 2015		ФБУ «РС ФЖТ»	
14	Подготовка и передача заявителю договора на проведение работ по		06 марта 2015		ФБУ «РС ФЖТ»	

	испытаниям				
15	Подготовка и передача в ИЦ договора на проведение испытаний		04 марта 2015		ФБУ «РС ФЖТ»
16	Отбор образца для проведения сертификационных испытаний		20 апреля 2015		ВРП, ФБУ «РС ФЖТ»
17	Проведение сертификационных испытаний		10 июня 2015		ИЦ
18	Получение уведомления от ВРП о готовности к анализу состояния производства		15 мая 2015		ВРП
19	Проведение анализа состояния производства		22 мая 2015		ФБУ «РС ФЖТ»
20	Передача заявителю протоколов сертификационных испытаний		19 июня 2015		ФБУ «РС ФЖТ»
21	Проведение приемочной комиссии, утверждение ТУ		22 июня 2015		ВРП
22	Заключение договора с ВРП на передачу комплекта утвержденной документации		15 января 2015		ВРП, ФБУ «РС ФЖТ»
23	Подготовка Комплексного заключения о возможности выдачи сертификата соответствия, выдача сертификата	Выдача сертификата	26 июня 2015		ФБУ «РС ФЖТ»
24	Корректировка ремонтной документации по результатам приемочных испытаний		26 июня 2015		ВРП
25	Подготовка документов и проведение комиссии Росжелдор по расширению клейма (на право ремонта по ТУ)	Расширение клейма	22 мая 2015		Росжелдор
26	Получение (изменение области применения присвоенного ранее) условного номера клеймения (разрешения на производство ремонта)		29 июня 2015		ВРП, Росжелдор, Дирекция Совета СНГ
27	Согласование ТУ на комиссии Совета стран СНГ и Балтии	Включение модели в СМГВ			Дирекция Совета СНГ
28	Ввод модели вагона в справочник "Модели грузовых вагонов" (СМГВ)				ИВЦ ЖА

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 737 «О внесении изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» в части разработки конструкторской документации и сертификации крытых вагонов исходных моделей 11-066-04, 11-066-05, 11-066-08, 11-066-09, 11-066-10 с продлением срока службы

№ п/п	Наименование работ	Состояние вопроса			
		План	Факт.	Ответственный	Примечание
1	Сбор предложений по объединению вагонов в группы	октябрь 2014	октябрь 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
2	Проведение конкурса на выбор исполнителя работ по разработке Комплекта документов (КД), включающего технические условия (ТУ), чертежи, перечень испытаний	30 октября 2014-14 ноября 2014 14 ноября 2014-28 ноября	ноябрь 2014	ФБУ «РС ФЖТ», разработчики	выполнено
3	Обсуждение 1 редакции документации (ТУ)	22 декабря 2014	13 марта 2015	ФБУ «РС ФЖТ», разработчики, Минтранс России, Минпромторг России, НП ОВС, заинтересованные организации	выполнено
4	Доработка ТУ по замечаниям	29 декабря 2014		ОАО «ВНИИЖТ»	
5	Обсуждение 2 редакции документации (ТУ, КД) и ее доработка	16 января 2014		ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «ВНИИЖТ», Минтранс России, Минпромторг России, НП ОВС, заинтересованные организации	
6	Передача от разработчика окончательной версии ТУ и КД	29 января 2015		ОАО «ВНИИЖТ»	<i>В Минтранс России направлена информация об отсутствии заинтересованных организаций в проведении продления срока службы крытых вагонов</i>
7	Получение запроса от ВРП, отправка проекта технической документации на ВРП	29 января 2015		ФБУ «РС ФЖТ»	
8	Отправка проектов программы и методики приемочных испытаний от Вагоноремонтного предприятия (ВРП) в ОАО «РЖД» на согласование	30 января 2015		ВРП	
9	Получение согласования программы и методики приемочных испытаний	13 февраля 2015		ОАО «РЖД»	

	от ОАО «РЖД»				
10	Подача заявителем заявки на проведение сертификации		13 января 2014		ВРП
11	Выдача решения по заявке и подготовка договора на сертификацию		26 января 2014		ФБУ «РС ФЖТ»
12	Объявление конкурса на проведение испытаний		29 января 2014		ФБУ «РС ФЖТ»
13	Конкурс по выбору Испытательного центра (ИЦ) и подведение итогов		10 февраля 2014		ФБУ «РС ФЖТ»
14	Подготовка и передача заявителю договора на проведение работ по испытаниям		16 февраля 2014		ФБУ «РС ФЖТ»
15	Подготовка и передача в ИЦ договора на проведение испытаний		16 февраля 2014		ФБУ «РС ФЖТ»
16	Отбор образца для проведения сертификационных испытаний		17 февраля 2015		ВРП, ФБУ «РС ФЖТ»
17	Проведение сертификационных испытаний		01 апреля 2015		ИЦ
18	Получение уведомления от ВРП о готовности к анализу состояния производства		13 апреля 2015		ВРП
19	Проведение анализа состояния производства		17 апреля 2015		ФБУ «РС ФЖТ»
20	Передача заявителю протоколов сертификационных испытаний		06 апреля 2015		ФБУ «РС ФЖТ»
21	Проведение приемочной комиссии, утверждение ТУ		13 апреля 2015		ВРП
22	Заключение договора с ВРП на передачу комплекта утвержденной документации		15 февраля 2015		ВРП, ФБУ «РС ФЖТ»
23	Подготовка Комплексного заключения о возможности выдачи сертификата соответствия, выдача сертификата	Выдача сертификата	23 апреля 2015		ФБУ «РС ФЖТ»
24	Корректировка ремонтной документации по результатам приемочных испытаний		23 апреля 2015		ВРП
25	Подготовка документов и проведение комиссии Росжелдор по расширению клейма (на право ремонта по ТУ)		17 апреля 2015		Росжелдор
26	Получение (изменение области применения присвоенного ранее)условного номера клеймения (разрешения на производство ремонта)	Расширение клейма	30 апреля 2015		ВРП, Росжелдор, Дирекция Совета СНГ
27	Согласование ТУ на комиссии Совета стран СНГ и Балтии	Включение модели в СМГВ			Дирекция Совета СНГ
28	Ввод модели вагона в справочник "Модели грузовых вагонов" (СМГВ)				ИВЦ ЖА

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации
от 31 июля 2014 г. № 737 «О внесении изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации»
в части разработки конструкторской документации и сертификации вагонов-платформ
исходных моделей 13-401, 13-4012 с продлением срока службы

№ п/п	Наименование работ		Состояние вопроса			
			План	Факт.	Ответственный	Примечание
1	Сбор предложений по объединению вагонов в группы	Разработка КД	октябрь 2014	октябрь 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
2	Проведение конкурса на выбор исполнителя работ по разработке Комплекта документов (КД), включающего технические условия (ТУ), чертежи, перечень испытаний		30 октября 2014-14 ноября 2014 14 ноября 2014-28 ноября	ноябрь 2014	ФБУ «РС ФЖТ»	выполнено
3	Обсуждение 1 редакции документации (ТУ)		22 декабря 2014	13 марта 2015	ФБУ «РС ФЖТ», Минтранс России, Минпромторг России, НП ОВС, заинтересованные организации	выполнено публичное обсуждение, размещены на сайте ФБУ «РС ФЖТ»
4	Доработка ТУ по замечаниям		29 декабря 2014	27 мая 2015	ОАО «ВНИИЖТ»	выполнено
5	Обсуждение 2 редакции документации (ТУ, КД) и ее доработка		16 января 2014	27 мая 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «ВНИИЖТ», Минтранс России, Минпромторг России, НП ОВС, заинтересованные организации	выполнено публичное обсуждение, размещены на сайте ФБУ «РС ФЖТ»
6	Передача от разработчика окончательной версии ТУ и КД		29 января 2015		ОАО «ВНИИЖТ»	<i>11.08.2015 проект передан разработчику на доработку</i>
7	Получение запроса от ВРП, отправка проекта технической документации на ВРП	Приемочные испытания (комиссия)	29 января 2015	03 августа 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-2	<i>проект актуальной редакции передан 03.08.2015, планируется заключение лицензионного договора</i>
8	Отправка проектов программы и методики приемочных испытаний от Вагоноремонтного предприятия (ВРП) в ОАО «РЖД» на согласование		30 января 2015		ВРП	
9	Получение согласования программы и методики приемочных испытаний от ОАО «РЖД»		13 февраля 2015		ОАО «РЖД»	
10	Подача заявителем заявки на проведение сертификации		13 января 2014	19 мая 2015	АО «Титран-экспресс»	выполнено
11	Выдача решения по заявке и подготовка договора на сертификацию		13 января 2014	26 мая 2015	ВРК-2, депо Челябинск	выполнено
		26 января 2014	29 мая 2015	ФБУ «РС ФЖТ», АО «Титран-экспресс»	выполнено	
		26 июня 2015	18 июня 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-2	выполнено	

					депо Челябинск	
12	Объявление конкурса на проведение испытаний		29 января 2014	03 июля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», АО «Титран-экспресс»	выполнено
			03 июля 2015	03 июля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-2 депо Челябинск	выполнено
13	Конкурс по выбору Испытательного центра (ИЦ) и подведение итогов		10 февраля 2014	09 июля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», АО «Титран-экспресс»	выполнено
			09 июля 2015	09 июля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-2 депо Челябинск	выполнено
14	Подготовка и передача заявителю договора на проведение работ по испытаниям		16 февраля 2014	10 июля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», АО «Титран-экспресс»	выполнено
			17 июля 2015	17 июля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-2 депо Челябинск	выполнено
15	Подготовка и передача в ИЦ договора на проведение испытаний		16 февраля 2014	13 июля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», АО «Титран-экспресс»	выполнено
			22 июля 2015	22 июля 2015	ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-2 депо Челябинск	выполнено
16	Отбор образца для проведения сертификационных испытаний		17 февраля 2015		ФБУ «РС ФЖТ», АО «Титран-экспресс»	<i>будет запланирован после подписания и оплаты договора на сертификацию</i>
					ФБУ «РС ФЖТ», ВРК-2 депо Челябинск	<i>будет запланирован после подписания и оплаты договора на сертификацию</i>
17	Проведение сертификационных испытаний		01 апреля 2015		ИЦ	
18	Получение уведомления от ВРП о готовности к анализу состояния производства		13 апреля 2015		ВРП	
19	Проведение анализа состояния производства		17 апреля 2015		ФБУ «РС ФЖТ»	
20	Передача заявителю протоколов сертификационных испытаний		06 апреля 2015		ФБУ «РС ФЖТ»	
21	Проведение приемочной комиссии, утверждение ТУ		13 апреля 2015		ВРП	
22	Заключение договора с ВРП на передачу комплекта утвержденной документации		15 февраля 2015		ВРП, ФБУ «РС ФЖТ»	
23	Подготовка Комплексного заключения о возможности выдачи сертификата соответствия, выдача сертификата	Выдача сертификата	23 апреля 2015		ФБУ «РС ФЖТ»	
24	Корректировка ремонтной документации по результатам приемочных испытаний		23 апреля 2015		ВРП	
25	Подготовка документов и проведение комиссии Росжелдор по расширению клейма (на право ремонта по ТУ)	Расширение клейма	17 апреля 2015		Росжелдор	
26	Получение (изменение области применения присвоенного ранее) условного		30 апреля 2015		ВРП, Росжелдор,	

	номера клеймения (разрешения на производство ремонта)				Дирекция Совета СНГ	
27	Согласование ТУ на комиссии Совета стран СНГ и Балтии	Включение модели в СМГВ			Дирекция Совета СНГ	
28	Ввод модели вагона в справочник "Модели грузовых вагонов" (СМГВ)				ИВЦ ЖА	